
URAIAN PEKERJAAN 

 

I. PEKERJAAN PERSIAPAN 

A. Urutan Kerja Pekerjaan Persiapan 

- Melakukan pengukuran ulang bersama PPK, PPTK, Pihak Lingkungan dan Konsultan 

Supervisi; 

- Memasang banner nama pekerjaan; 

- Melakukan pembersihan lahan; 

- Melakukan pengukuran dan pemasangan patok. 

B. Tahapan Terhadap Pekerjaan Lain 

- Pekerjaan ini dapat dilakukan bersamaan dengan Pekerjaan K3 (Komponen 

Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi). 

- Pekerjaan yang dapat dikerjaan setelah Pekerjaan ini selesai adalah Pekerjaan Saluran. 

 

II. KOMPONEN/ITEM PEKERJAAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KESEHATAN KERJA 

SERTA KESELAMATAN KONSTRUKSI 

A. Komponen/Item Pekerjaan Penyelenggaraan Keamanan Dan Kesehatan Kerja Serta 

Keselamatan Konstruksi. 

B. Tahapan Terhadap Pekerjaan Lain 

- Pekerjaan ini dapat dilakukan bersamaan dengan Pekerjaan Persiapan. 

- Pekerjaan yang dapat dikerjaan setelah Pekerjaan ini selesai adalah Pekerjaan Saluran. 

 

III. PEKERJAAN SALURAN 

A. Urutan kerja Pekerjaan Saluran Uditch : 

Pekerjaan Saluran Uditch terdapat 8 sub pekerjaan yaitu : 

1. Pek. Bongkar beton Cuter 

- Mengukur dan menimbang elevasi hulu dan hilir rencana aliran air; 

- Menggali atau mengupas tanah sesuai lebar dan elevasi rencana; 

- Mengurug tanah sesuai lebar dan elevasi rencana; 

2. Pek. Galian Tanah ≤ 1 m   

- Melakukan ploting lebar galian yang akan dibongkar; 

- Menggunakan mesin cutter untuk memotong permukaan beton pada sisi galian sebelum 

dilakukan pembongkaran dengan jack hammer; 

- Membongkar eksisting beton dengan jack hammer; 

3. Pek. Mengangkut Hasil Galian/Bongkaran sejarak 30 m' (Secara Manual) 

- Tanah hasil galian dan puing hasil bongkaran dipindahkan dari titik galian agar tidak 

mengganggu proses pekerjaan dan tidak mengganggu arus lalu lintas; 



4. Pek. Uditch Precast termasuk Bedding Pasir t=5 cm, Nat dan Urugan Tanah Samping 

- Melakukan rekayasa lalu lintas terlebih dahulu sebelum proses pemasangan Uditch; 

- Melakukan dewatering atau pengalihan arus air; 

- Menghampar bedding pasir pada dasar galian yang kering secara merata dengan tebal 5 

cm; 

- Menurunkan Uditch kedalam galian yang sudah dipersiapkan menggunakan mesin crane; 

- Spasi/nat pemasangan antar Uditch dibuat sekecil mungkin; 

- Menutup spasi/nat menggunakan adukan semen campuran 1:4; 

- Melakukan pengurugan dan pemadatan dengan tanah pada sisi samping Uditch; 

5. Pek. Cover Heavy Duty (Tb. > 10 cm) 

- Pemasangan Cover harus rapih dan presisi mengikuti bentuk Uditch; 

6. Pek. Beton sitemix (Rekondisi sisi Uditch) 

- Memastikan kondisi tanah yang sudah diurug dalam keadaan sudah dipadatkan secara 

maksimal; 

- Campuran beton yang digunakan adalah Semen(PC) : Pasir(PB) : Batu Kerikil (KR) : Air, 1 : 

2 : 3 : 0,82; 

- Ukuran rekondisi yang dibuat adalah lebar 10 cm dan tebal 15 cm; 

- Rekondisi dilakukan di dua sisi pasangan Uditch; 

7. Pek. Box Culvert termasuk Bending Pasir t = 10 cm,Nat dan Urugan Tanah Samping  

- Melakukan rekayasa lalu lintas terlebih dahulu sebelum proses pemasangan Box 

Culvert; 

- Melakukan dewatering atau pengalihan arus air; 

- Menghampar bedding pasir pada dasar galian yang kering secara merata dengan tebal 

10 cm; 

- Menurunkan Box Culvert kedalam galian yang sudah dipersiapkan menggunakan mesin 

crane; 

- Spasi/nat pemasangan antar Box Culvert dibuat sekecil mungkin; 

- Menutup spasi/nat menggunakan adukan semen campuran 1:4; 

- Melakukan pengurugan dan pemadatan dengan tanah pada sisi samping Box Culvert; 

 

B. Tahapan Terhadap Pekerjaan Lain 

- Pekerjaan ini dapat dilakukan setelah Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan K3. 

- Pekerjaan yang dapat dikerjaan setelah Pekerjaan ini selesai adalah Pekerjaan Bak 

Kontrol. 

- Pekerjaan yang dapat dilakukan bersamaan dengan pekerjaan ini adalah Pek. Box Culvert. 

 

Pek. Bak Kontrol + Cover Grill Besi  

A. Urutan kerja Pekerjaan Bak Kontrol: 

Pekerjaan Bak Kontrol terdapat 8 sub pekerjaan yaitu : 

1. Pek. Galian Tanah 



- Mengukur dan menimbang elevasi hulu dan hilir rencana aliran air; 

- Menggali atau mengupas tanah sesuai lebar dan elevasi rencana; 

- Mengurug tanah sesuai lebar dan elevasi rencana; 

2. Pek. Bongkaran Eksisting Jalan Beton (dengan Cutting) 

- Melakukan ploting lebar galian yang akan dibongkar; 

- Menggunakan mesin cutter untuk memotong permukaan beton pada sisi galian sebelum 

dilakukan pembongkaran dengan jack hammer; 

- Membongkar eksisting beton dengan jack hammer; 

3. Pek. Buangan Hasil Galian 

- Tanah hasil galian dan puing hasil bongkaran dipindahkan dari titik galian agar tidak 

mengganggu proses pekerjaan dan tidak mengganggu arus lalu lintas; 

4. Pas. Dinding Bata Merah tebal ½ batu Campuran 1SP : 4PP 

- Pasangan bata dikerjakan setelah pas.buis beton selesai dikerjakan; 

5. Pek. Plesteran Campuran Ad. 1PC : 3 Pasir ; tebal 1,5 cm 

6. Pek. Pemasangan Acian 

7. Pek. Pasangan Grill Menggunakan Frame+Engsel 

- Pemasangan Grill dikerjakan setelah Plesteran dan Acian dinding Bak Kontrol selesai; 

- Frame Grill harus di dinabolt di setiap sisi; 

- Melakukan pengecatan pada Pasangan Grill dengan cat besi; 

B. Tahapan Terhadap Pekerjaan Lain 

- Pekerjaan ini dapat dilakukan setelah Pekerjaan Saluran Uditch dan Box Culvert; 

- Pekerjaan yang dapat dikerjaan setelah Pekerjaan ini selesai adalah Pekerjaan Perapihan; 

 

IV. PEKERJAAN PERAPIHAN 

Pembersihan Lapangan 

- Pekerjaan ini dilakukan setelah semua pekerjaan Saluran selesai; 

- Membersihkan area pekerjaan dari sisa-sisa material dan puing bekas pekerjaan; 


