

Melaksanakan kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Septictank Kelurahan Bojongsari Baru, Curug-Bojongsari 2, Kegiatan P2WKSS Lokasi 1 dan Kegiatan P2WKSS Lokasi 2 dan menghasilkan produk antara lain :

- 1) Pekerjaan persiapan pengawasan yang meliputi penyusunan rencana kerja, metode pelaksanaan pengawasan, review dokumen teknis konstruksi (melakukan perhitungan tambah-kurang/add bila ada), dan pembuatan interpretasi secara detail terhadap KAK;
- 2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor termasuk melakukan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan, mutu material/bahan dan peralatan kerja, serta pengendalian administrasi;
- 3) Pemberian teguran secara lisan maupun tertulis apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- 4) Pemberian rekomendasi persetujuan/penolakan terhadap hasil pekerjaan kepada PPK dan PPTK berdasarkan hasil inspeksi;
- 5) Memberikan rekomendasi dan data penunjang pada PPK/PPTK bilamana terjadi pekerjaan tambah- kurang/add;
- 6) Memberikan arahan teknis kepada kontraktor pelaksana pada setiap tahapan pekerjaan dan bila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan.